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1. Realizované činnosti:

Kontrola vydaných daňových dokladů zhotovitelů stavebních prací: Poskytovatel prováděl kontrolu uvedených dokladů především z pohledu 

· formální správnost vystavených daňových dokladů
· úplnost soupisů provedených prací
· soulad vyúčtovaných víceprací / méněprací s vazbou na změnové listy 

Sledování profinancování stavby: Poskytovatel pro účely sledování celkových nákladů stavby a jejího profinancování vytvořil přehledovou tabulku v členění po jednotlivých zhotovitelích stavebního díla a jednotlivých stavebních objektů a jejich pododdílů. Do této tabulky byly postupně zapracovány předané a zprocesované změnové listy a fakturované práce, které odpovídají rozpočtům SOD a předaným změnovým listům. 

Administrace stavebního procesu – změnové řízení: Kontrola procesu změnových řízení a jejich administrace a evidence do  tabulky nákladů stavby. 

2. Kontrola daňových dokladů zhotovitelů

XY a.s.

Daňový doklad č. 2008030003 – souhlasí dle SOD, dodatků a změn
XY, a.s.

Daňový doklad č. 42070117 – souhlasí dle SOD, dodatků a změn
3. Přehled fakturace – zhotovitel – objekt – oddíl

	MĚSÍČNÍ FAKTURACE PO OBJEKTECH
	 

	stavební objekt
	pododíly stavby
	II.08

	XY a.s.
	cena SOD
	Fa 42070117

	SO101
	187 851 613,00   
	12 280 588,84   

	zemní práce
	125 344 267,96   
	          4 706 135,50 Kč 

	svislé konstrukce
	376 117,25   
	             376 117,25 Kč 

	vodorovné konstrukce
	79 912,38   
	               79 912,38 Kč 

	komunikace
	58 261 383,06   
	          6 960 923,71 Kč 

	trubní vedení
	52 000,00   
	 

	ostatní konstrukce
	3 737 932,35   
	 

	přesun hmot
	 
	             157 500,00 Kč 

	změnový list
	 
	 

	SO102
	15 873 725,44   
	0,00   

	zemní práce
	11 282 604,44   
	 

	ostatní konstrukce
	4 591 121,00   
	 

	změnový list
	 
	 

	SO103
	4 489 628,11   
	0,00   

	zemní práce
	969 120,00   
	 

	zvláštní zakládání
	5 459,80   
	 

	vodorovné konstrukce
	109 440,00   
	 

	trubní vedení
	3 691,00   
	 

	ostatní konstrukce
	40 062,08   
	 

	rozvod potrubí UT
	226 761,72   
	 

	montáže potrubí
	2 993 773,50   
	 

	zařízení staveniště
	141 320,01   
	 

	změnový list
	 
	 

	SO104
	1 705 490,67   
	0,00   

	zemní práce
	461 862,50   
	 

	kabelové vedení
	1 041 979,00   
	 

	geodetické práce
	38 815,00   
	 

	HZS
	27 500,00   
	 

	revize
	14 872,00   
	 

	zařízení staveniště
	95 101,71   
	 

	územní vlivy
	25 360,46   
	 

	změnový list
	 
	 

	SO105
	1 099 440,66   
	0,00   

	zemní práce
	405 611,00   
	 

	kabelové vedení
	554 824,00   
	 

	geodetické práce
	28 850,00   
	 

	HZS
	27 500,00   
	 

	revize
	5 000,00   
	 

	zařízení staveniště
	61 307,10   
	 

	územní vlivy
	16 348,56   
	 

	změnový list
	 
	 

	SO106, 2a1
	6 844 077,35   
	0,00   

	zemní práce
	602 145,14   
	 

	zakládání
	214 347,50   
	 

	svislé konstrukce
	26 000,00   
	 

	vodorovné konstrukce
	28 937,76   
	 

	komunikace
	5 119 488,75   
	 

	ostatní konstrukce
	699 065,19   
	 

	přesun hmot
	154 093,01   
	 

	změnový list
	 
	 

	SO106, 2a2
	25 194 852,88   
	2 826 616,03   

	zemní práce
	12 529 511,49   
	          2 646 616,03 Kč 

	zakládání
	137 116,00   
	 

	svislé konstrukce
	26 000,00   
	 

	vodorovné konstrukce
	30 060,00   
	 

	komunikace
	11 547 028,21   
	 

	ostatní konstrukce
	613 548,42   
	 

	přesun hmot
	311 588,76   
	             180 000,00 Kč 

	změnový list
	 
	 

	SO106, 2b1
	10 791 576,64   
	785 524,80   

	zemní práce
	4 386 966,04   
	             673 024,80 Kč 

	zakládání
	106 738,00   
	 

	svislé konstrukce
	26 000,00   
	 

	vodorovné konstrukce
	39 518,88   
	 

	komunikace
	5 416 438,56   
	 

	ostatní konstrukce
	654 727,57   
	 

	přesun hmot
	161 187,59   
	             112 500,00 Kč 

	změnový list
	 
	 

	SO106, 2b2
	27 345 995,58   
	5 661 468,37   

	zemní práce
	16 702 539,54   
	          5 571 468,37 Kč 

	zakládání
	179 363,00   
	 

	svislé konstrukce
	26 000,00   
	 

	vodorovné konstrukce
	39 518,88   
	 

	komunikace
	9 573 393,20   
	 

	ostatní konstrukce
	603 808,40   
	 

	přesun hmot
	221 372,56   
	               90 000,00 Kč 

	změnový list
	 
	 

	celkem:
	349 633 777,79   
	21 554 198,04   

	celkem s DPH:
	416 064 195,57   
	25 649 495,67   

	 
	 
	 


	 
	 
	 

	 
	 
	 


4. Průběžné náklady stavby

	stavební objekt
	cena díla dle SoD
	změnové listy a dodatky
	celkové náklady stavby (včetně ZL)
	zbývá
	profakturováno

	XY a.s.
	 
	 
	 
	 
	 

	SO101
	187 851 613,00 Kč
	-28 872 767,36 Kč
	158 978 845,64 Kč
	21 794 121,95 Kč
	137 184 723,69 Kč

	SO102
	15 873 725,00 Kč
	4 287 689,00 Kč
	20 161 414,00 Kč
	20 161 414,00 Kč
	0,00 Kč

	SO103
	4 489 628,00 Kč
	561 712,98 Kč
	5 051 340,98 Kč
	561 712,98 Kč
	4 489 628,00 Kč

	SO104
	1 705 491,00 Kč
	246 308,50 Kč
	1 951 799,50 Kč
	246 308,50 Kč
	1 705 491,00 Kč

	SO105
	1 099 441,00 Kč
	0,00 Kč
	1 099 441,00 Kč
	0,00 Kč
	1 099 441,00 Kč

	SO106, 2a1
	6 844 077,00 Kč
	0,00 Kč
	6 844 077,00 Kč
	5 026 565,47 Kč
	1 817 511,53 Kč

	SO106, 2a2
	25 194 853,00 Kč
	1 014 311,88 Kč
	26 209 164,88 Kč
	10 763 692,95 Kč
	15 445 471,93 Kč

	SO106, 2b1
	10 791 577,00 Kč
	265 892,09 Kč
	11 057 469,09 Kč
	4 940 396,96 Kč
	6 117 072,13 Kč

	SO106, 2b2
	27 345 996,00 Kč
	1 279 429,22 Kč
	28 625 425,22 Kč
	4 098 171,00 Kč
	24 527 254,22 Kč

	SO107-A
	2 847 209,00 Kč
	0,00 Kč
	2 847 209,00 Kč
	335 717,23 Kč
	2 511 491,77 Kč

	SO107-A demolice
	1 678 361,00 Kč
	0,00 Kč
	1 678 361,00 Kč
	1 678 226,00 Kč
	135,00 Kč

	SO107-B
	1 899 210,00 Kč
	0,00 Kč
	1 899 210,00 Kč
	253 853,37 Kč
	1 645 356,63 Kč

	SO107-B demolice
	1 135 156,00 Kč
	0,00 Kč
	1 135 156,00 Kč
	1 135 156,00 Kč
	0,00 Kč

	SO108-A
	4 101 638,00 Kč
	-4 101 638,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	SO108-A demolice
	1 631 532,00 Kč
	-1 631 532,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	SO108-B
	2 196 913,00 Kč
	0,00 Kč
	2 196 913,00 Kč
	0,00 Kč
	2 196 913,00 Kč

	SO108-B demolice
	1 375 047,00 Kč
	0,00 Kč
	1 375 047,00 Kč
	1 375 047,00 Kč
	0,00 Kč

	Nové SO
	 
	17 032 632,69 Kč
	17 032 632,69 Kč
	6 214 388,61 Kč
	10 818 244,08 Kč

	SO201
	20 183 710,00 Kč
	367 034,00 Kč
	20 550 744,00 Kč
	3 630 385,00 Kč
	16 920 359,00 Kč

	SO202
	14 358 970,00 Kč
	373 911,15 Kč
	14 732 881,15 Kč
	1 579 867,15 Kč
	13 153 014,00 Kč

	celkem:
	332 604 147,00 Kč
	-9 177 015,85 Kč
	323 427 131,15 Kč
	83 795 024,17 Kč
	239 632 106,98 Kč

	celkem s DPH:
	395 798 934,93 Kč
	-10 920 648,86 Kč
	384 878 286,07 Kč
	99 716 078,76 Kč
	285 162 207,31 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


5. Průběžné změnové řízení

XY
Zaslaná příloha ke ZL 111 a1 je opakovaně stejná.
XY
Odsouhlaseny ZL č. 111,  63R, 28, 38, 86
Zaktualizovány ZL 14, 32, 49b ,53, 78 a 92
ZL 38 – přepsán do jiného SO.

XY
ZL č13 – rozpočet VP – 017B – položky v oddílu PRORÁŽENÍ OTVORŮ – technologicky neodpovídají předchozím pracím. V případě, že je nutno je využít těchto položek , doporučujeme využít stávající položky rozpočtu 979 08 22 13 – odvoz suti do 1 km a 979 08 2219 příplatek za k.d 1 km . – neodsouhlasen
ZL č. 14,15,16,17 – odsouhlaseny

	Seznam změnových listů 

	
	
	
	
	
	

	zhotovitel:
	číslo
	objekt
	došlo
	za období
	zpráva - poznámka

	 XY
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	SO111a1
	IX-07
	23. srpen 2007
	neodsouhlasen

	
	1
	SO111a2
	IX-07
	23. srpen 2007
	odsouhlasen

	
	1
	SO111a3
	IX-07
	23. srpen 2007
	odsouhlasen

	
	1
	SO113
	IX-07
	23. srpen 2007
	odsouhlasen

	XY
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	SO116a2
	X-07
	24. duben 2007
	odsouhlasen

	
	2
	SO116a2
	X-07
	24. duben 2007
	odsouhlasen

	
	3
	SO116a1
	X-07
	24. duben 2007
	odsouhlasen

	
	4
	SO116a2
	X-07
	24. duben 2007
	odsouhlasen

	
	5
	SO116a2
	X-07
	24. duben 2007
	odsouhlasen

	
	6
	SO116a2
	X-07
	24. duben 2007
	odsouhlasen

	
	7
	SO116a2
	X-07
	24. duben 2007
	odsouhlasen

	
	8
	SO116a2
	X-07
	15. květen 2007
	odsouhlasen

	
	9
	SO116a2
	IX-07
	30. červenec 2007
	odsouhlasen

	
	10
	SO117
	X-07
	30. červenec 2007
	odsouhlasen

	
	11
	SOVM13
	X-07
	9. říjen 2007
	odsouhlasen

	
	12
	SOVM14
	X-07
	9. říjen 2007
	odsouhlasen

	
	13
	VM17
	III-08
	4. únor 2008
	neodsouhlasen

	
	14
	VM18
	III-08
	4. únor 2008
	odsouhlasen

	
	15
	VM20
	III-08
	4. únor 2008
	odsouhlasen

	
	16
	VM21
	III-08
	4. únor 2008
	odsouhlasen

	
	17
	VM 19
	III-08
	4. únor 2008
	odsouhlasen

	XY
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	dodatek č.3
	XI-07
	26. říjen 2007
	odsouhlasen

	
	2
	202
	I-08
	12. říjen 2007
	odsouhlasen

	
	3
	101
	I-08
	12. říjen 2007
	odsouhlasen

	
	4
	103
	I-08
	12. říjen 2007
	odsouhlasen

	
	5
	106
	I-08
	12. říjen 2007
	odsouhlasen

	označení
	název
	Cena dle nabídky
	Vícepráce 
	Méněpráce 
	Rozdíl
	Nová cena objektu
	Předané změnové listy

	 
	SO101
	187 851 613,00
	 
	 
	0,00
	187 851 613,00
	 

	 
	 
	 
	56 002,50
	 
	56 002,50
	56 002,50
	ZL 3

	 
	 
	 
	 
	-28 928 769,86
	-28 928 769,86
	-28 928 769,86
	DOD č. 3

	 
	 
	187 851 613,00
	56 002,50
	-28 928 769,86
	-28 872 767,36
	158 978 845,64
	 

	 
	SO102
	15 873 725,00
	 
	 
	0,00
	15 873 725,00
	 

	 
	 
	 
	4 287 689,00
	 
	4 287 689,00
	4 287 689,00
	DOD č. 3

	 
	 
	15 873 725,00
	4 287 689,00
	0,00
	4 287 689,00
	20 161 414,00
	 

	 
	SO103
	4 489 628,00
	 
	 
	0,00
	4 489 628,00
	 

	 
	 
	 
	96 712,98
	 
	96 712,98
	96 712,98
	ZL 4

	 
	 
	 
	465 000,00
	 
	465 000,00
	465 000,00
	DOD č. 3

	 
	 
	4 489 628,00
	561 712,98
	0,00
	561 712,98
	5 051 340,98
	 

	 
	SO104
	1 705 491,00
	 
	 
	0,00
	1 705 491,00
	 

	 
	 
	 
	246 308,50
	 
	246 308,50
	246 308,50
	DOD č. 3

	 
	 
	1 705 491,00
	246 308,50
	0,00
	246 308,50
	1 951 799,50
	 

	 
	SO105
	1 099 441,00
	 
	 
	0,00
	1 099 441,00
	 

	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	1 099 441,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 099 441,00
	 

	 
	SO106, 2a1
	6 844 077,00
	 
	 
	0,00
	6 844 077,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	6 844 077,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 844 077,00
	 

	 
	SO106, 2a2
	25 194 853,00
	 
	 
	0,00
	25 194 853,00
	 

	 
	 
	 
	1 014 311,88
	 
	1 014 311,88
	1 014 311,88
	DOD č. 3

	 
	 
	25 194 853,00
	1 014 311,88
	0,00
	1 014 311,88
	26 209 164,88
	 

	 
	SO106, 2b1
	10 791 577,00
	 
	 
	0,00
	10 791 577,00
	 

	 
	 
	 
	265 892,09
	 
	265 892,09
	265 892,09
	DOD č. 3

	 
	 
	10 791 577,00
	265 892,09
	0,00
	265 892,09
	11 057 469,09
	 

	 
	SO106, 2b2
	27 345 996,00
	 
	 
	0,00
	27 345 996,00
	 

	 
	 
	 
	 
	-259 929,00
	-259 929,00
	-259 929,00
	ZL 5

	 
	 
	 
	1 539 358,22
	 
	1 539 358,22
	1 539 358,22
	DOD č. 3

	 
	 
	27 345 996,00
	1 539 358,22
	-259 929,00
	1 279 429,22
	28 625 425,22
	 

	 
	SO107-A
	2 847 209,00
	 
	 
	0,00
	2 847 209,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	2 847 209,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 847 209,00
	 

	 
	SO107-A demolice
	1 678 361,00
	 
	 
	0,00
	1 678 361,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	1 678 361,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 678 361,00
	 

	 
	SO107-B
	1 899 210,00
	 
	 
	0,00
	1 899 210,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	1 899 210,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 899 210,00
	 

	 
	SO107-B demolice
	1 135 156,00
	 
	 
	0,00
	1 135 156,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	1 135 156,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 135 156,00
	 

	 
	SO108-A
	4 101 638,00
	 
	 
	0,00
	4 101 638,00
	 

	 
	 
	 
	 
	-4 101 638,00
	-4 101 638,00
	-4 101 638,00
	DOD č. 3

	 
	 
	4 101 638,00
	0,00
	-4 101 638,00
	-4 101 638,00
	0,00
	 

	 
	SO108-A demolice
	1 631 532,00
	 
	 
	0,00
	1 631 532,00
	 

	 
	 
	 
	 
	-1 631 532,00
	-1 631 532,00
	-1 631 532,00
	DOD č. 3

	 
	 
	1 631 532,00
	0,00
	-1 631 532,00
	-1 631 532,00
	0,00
	 

	 
	SO108-B
	2 196 913,00
	 
	 
	0,00
	2 196 913,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	2 196 913,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 196 913,00
	 

	 
	SO108-B demolice
	1 375 047,00
	 
	 
	0,00
	1 375 047,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	1 375 047,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 375 047,00
	 

	 
	Nové SO
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	SO109
	 
	10 608 357,44
	 
	10 608 357,44
	10 608 357,44
	DOD č. 3

	 
	SO110
	 
	6 206 495,25
	 
	6 206 495,25
	6 206 495,25
	DOD č. 3

	 
	SO114
	 
	189 400,00
	 
	189 400,00
	189 400,00
	DOD č. 3

	 
	geodetické body
	 
	28 380,00
	 
	28 380,00
	28 380,00
	DOD č. 3

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	0,00
	17 032 632,69
	0,00
	17 032 632,69
	17 032 632,69
	 

	 
	SO201
	20 183 710,00
	 
	 
	0,00
	20 183 710,00
	 

	 
	 
	 
	367 034,00
	 
	367 034,00
	367 034,00
	ZL 6

	 
	 
	20 183 710,00
	367 034,00
	0,00
	367 034,00
	20 550 744,00
	 

	 
	SO202
	14 358 970,00
	 
	 
	0,00
	14 358 970,00
	 

	 
	 
	 
	373 911,15
	 
	373 911,15
	373 911,15
	ZL 2

	 
	 
	14 358 970,00
	373 911,15
	0,00
	373 911,15
	14 732 881,15
	 

	 
	stavba celkem
	332 604 147,00
	25 744 853,01
	-34 921 868,86
	-9 177 015,85
	323 427 131,15
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